

УТВЕРЖДЕН

приказом руководителя управления образования администрации Николаевского муниципального района

от 20 декабря 2022 г. № 479-осн.р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по участию образовательных организаций в апробации проекта "Школа Минпросвещения России"
на территории Николаевского муниципального района в 2022/2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание	Сроки исполнения	Плановый результат	Ответственные
1	2	3	4	5	6
1.	Формирование муниципальной команды проекта "Школа Минпросвещения России" (далее – Проект) и общего смыслового поля задач апробации Проекта	отбор апробационных площадок (далее – АП) – школ, участвующих в апробации Проекта	ноябрь-декабрь 2022 г.	определена школа, участвующая в апробации Проекта определен стартовый уровень АП назначен муниципальный координатор данные об участниках апробации переданы региональному оператору Проекта	Управление образования администрации Николаевского муниципального района (далее - управление образования), муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр г. Николаевска-на-Амуре (далее - МБУ ИМЦ), руководители АП
определение координатора проекта на муниципальном уровне и на уровне АП					
проведение самодиагностики общеобразовательными организациями, участвующими в апробации Проекта определение стартового уровня и ключевых дефицитов развития АП					
		проведение анализа самодиагностики АП		Определены успешные практики и проблемные зоны школы - участницы АП в соответствии с	МБУ ИМЦ

1	2	3	4	5	6
		прохождение курсов повышения квалификации для АП по дополнительной профессиональной образовательной программе "Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования"		ключевыми направлениями и показателями Проекта. Осуществлен выбор программ для прохождения курсовой подготовки для перехода на следующий уровень в соответствии с ключевыми направлениями и показателями Проекта	МБУ ИМЦ
2.	Создание нормативно-правового поля апробации Проекта	издание нормативно-правовых документов (далее – НПА), регламентирующих апробацию Проекта на муниципальном уровне и на уровне АП назначение ответственных координаторов апробации Проекта		НПА по апробации Проекта	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП
3.	Семинары по апробации Проекта	проведение организационных и методических семинаров по Проекту: этапы реализации, программа развития образовательной организации, критерии и показатели результативности Проекта	ноябрь-декабрь 2022 г.	Участие в серии семинаров для муниципальных координаторов и руководителей АП Проекта	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП
4.	Методические вебинары по апробации Проекта	Участие в проведении вебинаров по апробации Проекта	ноябрь 2022 г. – май 2023 г.	Участие в проведении вебинаров по апробации Проекта (не реже одного раза в квартал)	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП
5.	Научно-методическое сопровождение АП	организация и проведение выездных методических десантов для АП с целью оказания научно-методической и консультативной помощи (с привлечением ресурса и муниципального методического актива)	ноябрь 2022 г. – февраль 2023 г.	проведены выездные методические десанты для АП (не менее двух)	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП

1	2	3	4	5	6
6.	Разработка/актуализация программ развития ОО – участников апробации	разработка/актуализация программ развития ОО на основании выявленных дефицитов самодиагностики. Утверждение "дорожной карты" апробации Проекта на уровне АП	ноябрь 2022 г.	разработаны/актуализированы проекты программ развития ОО; утверждена "дорожная карта" а	руководители АП
7.	Обеспечение диссеминации опыта	Участие в проведении ежемесячных онлайн и/или очных методических событий по обмену опытом АП	В течение 2022-2023 учебного года	фиксация качественных показателей при реализации Проекта	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП
8.	Итоги качества апробации Проекта	мониторинг реализации Проекта (промежуточный)	до 25 декабря 2022 г. - до 01 июня 2023 г. в течение 2022-2023 уч. года	соответствие мероприятий апробации направлениям Проекта	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП
9.	Общественно-экспертные обсуждения по итогам апробации Проекта	участие в экспертных слушаниях для получения обратной связи по итогам апробации Проекта и формирования выводов		сформированы предложения по итогам апробации Проекта с учетом общественной экспертизы	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП
10.	Обеспечение информационной открытости Проекта	освещение в СМИ основных этапов реализации Проекта. Создание страницы или раздела на официальном сайте АП, управления образования	в течение 2022/2023 учебного года, ежемесячно	не менее трех публикаций размещено в СМИ, создана страница или раздел о Проекте на официальном сайте АП, управления образования	управление образования, МБУ ИМЦ, руководители АП